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현재 환경관리공단이 사업을 시행중인 한강수계

하수관거정비 1단계사업은환경부와 환경관리공단,

경기도, 수도권상수원 주변 9개 시∙군의 공동협

약을 기초로 추진 중인 사업으로 금년부터 2010년

까지는 5,280억원을 투자하여 714㎞의 하수관거

를 신설 또는 개∙보수하는 2단계 사업을 추진할

예정이다.

그동안의 하수관거정비사업이 구간별 부분적 보

수형태로 단편적이고 국부적으로 추진됨에 따라

사업성과 및 효과의 실효성을 거두기가 어려워 동

시범사업을 처리구역단위의 종합적이고 체계적인

모델을 마련∙시행하여 향후 전국 하수관거정비사

업을 혁신코자 추진하고 있다.

■ 1단계사업은‘03년 10월에 착공하여 ’06년 9

월 현재 공정율은 84%로 정상적으로 추진 중

에 있으며, 금년 말까지 공사를 완료(남양주

제외)하고 1년간의 성과검증기간을 거쳐 준공

할 예정이다.

최 익 훈
환경관리공단 관거시설처 공사관리팀장

☎ 032-560-2391,   emcchoi@lycos.co.kr

<필자약력>

- ’84. 2 : 연세 학교 토목공학과

-’84~’97 : 벽산개발, 현 정유

-’97~현재 : 환경관리공단

구 분
계 '01�'05(1단계) '06�'10(2단계)

사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량

계 11,780 6,500 5,280

신 설 7,488 1,374 3,910 697 3,578 677

개∙보수 2,250 188 1,680 151 570 37

배수설비
(천개소)

2,042 82 910 42 1,132 40

<1단계사업 추진현황>

공구명 지자체
사업비
(억원)

공사기간
공정율
(%)

계 6,500 84

1공구 구리시 728 '03.10�'07.11 90

2공구 남양주시 1,497 '04.05�'08.11 66

3공구 가평군 599 '03.10�'07.10 83

4공구
양평,

여주군
890 '03.10�'07.11 94

하수관거정비사업추진성과와한강수계

하수관거정비2단계사업계획

단위 : 억원, ㎞
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1단계사업이 마무리 되지는 않았으나 한강수계

9개 시∙군하수처리장의평균유입수질(BOD)이

‘03년 91.4㎎/ℓ에서 ’06년 5월말 현재 135.8㎎/ℓ

으로 상승되어 가시적인 사업효과가 나타나고 있

으며, 배수설비 정비를 사업범위에 포함시켜 일괄

정비 함으로써 분류식 지역의 정화조 청소등 주민

의 이중부담을 경감시킨 것도 간과할 수 없는 부가

적인 효과라 할 수 있겠다.

사업추진의 효율성 제고를 위해 각종 하수도 자

재 사용기준 및 수 검사의 품질기준을 정립하

고 특히 종전에는 시행하지 않았던 배수설비의 연

막검사를 하는 등의 하수도 품질 향상을 위해 각고

의 노력을 기울 다. 이외에도 지역주민 등으로 구

성된 민간 명예감독관제를 도입∙운 함으로써 공

사과정의 투명성을 확보하고 주민과 함께하는 사

업의식의 공감 를 형성하여 민원발생 소지를 줄

여 적기에 공사가 마무리 되도록 다방면에 심혈을

기울 다고 감히 평가 할 수 있겠다.

그러나 동 사업을 추진하는 과정에서 일부 미흡

한 점이 발생했는데 기존 관거 조사시 비가 오지

않는 날 CCTV조사를 시행함으로서 우기시에 나타

나는 문제점을 미처 발견하지 못한 사항이라든지

공사 준공조건으로 삼은 침입수/유입수 성과보증

지표 등의 미흡한 사항에 해서는 객관적이고 합

리적인 개선방안을 마련중에 있다.

■ 2단계사업은 같은 지역 9개 시∙군을 상(1

단계사업에서제외된지역)으로4개공구로분

할하여 추진할 계획이며, 현재 입찰진행 중으

로 금년 11월 초까지 실시설계 적격자를 선정

하여2010년9월에공사를준공할계획이다.

2단계 사업에서는 1단계 사업 추진과정에서 노

출된 문제점들이 2단계 사업에서 반복되지 않도록

면 하고 철저하게 보완을 하여 동 시범사업이 전

국 하수관거사업의 시금석이 될 수 있도록 추진할

계획이다. 

2단계 사업이 마무리되면 수도권 상수원 주변 9

개 시∙군 하수처리장의 설계 비 유입수질이

97%수준으로 향상되어 하수처리장 운 효율과 수

도권 상수원 수질개선에 기여할 것으로 기 하고

있다.

공 구 명 사업지역 및 처리분구

2-1공구 구리시, 하남시 일원(28개 처리분구)

2-2공구 남양주시, 가평군 일원(32개 처리분구)

2-3공구 이천시, 양평군, 여주군 일원(42개 처리분구)

2-4공구 광주시, 용인시 일원(56개 처리분구)

공구명 지자체
사업비

(억원)
공사기간

공정율

(%)

5공구
광주,

용인시
1,475 '03.11�'07.12 85

6공구 하남시 548 '03.10�'07.12 87

7공구 이천시 554 '03.05�'06.05 100

선시행
가평,

양평군
209 '03.01�'05.10 100

공
구
명

사 업 비(억원) 사 업 물 량

총
사업비

공사비 폐기물 기타
신 설
(km)

개∙보수
(km)

배수설비
(천개소)

계 5,280 4,494 367 419 677 37 40

2-1
공구

878 754 50 74 80 19 6.1

2-2
공구

1,241 1,052 87 102 151 10 10.4

2-3
공구

1,544 1,307 117 120 236 2 8.7

2-4
공구

1,617 1,381 114 122 210 6 14.8
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하수관거정비사업추진성과와한강수계하수관거정비 2단계사업계획

한강수계하수관거정비 
시범사업 협약체결

환경부, 경기도, 
9개시군, 공단

기본계획 및 입찰안내서 
작성용역 수행

용역감독

기본계획 자문 및
입찰안내서 심의

설계심의회의
(공단)

시설공사 일괄입찰 공고
입찰공고 및 
현장설명

사업추진 절차

기본설계 및 1차 공사분 실시설계
접수∙심의(실시설계 적격자 선정)

설계심의회의(공단)

1차공사분
공사착공

실식설계 작성 
및 심의

설계심의회의(공단)

총괄 공사계약 및 시공 감독 및 준공검수

시설인수 및 성과 보고
해당지자체 
환경부, 경기도

내분비계장애물질에 응하기 위한 일차적인 방안은

내분비계 장애가 우려되는 주변 환경으로 부터 우리

자신을 보호하는 일이다. 내분비계장애물질에 노출되

는 것을 최소화 하기 위해 생활환경 중에서 실천할 수

있는 방안에는 무엇이 있을까. 다음은 국립환경과학원

이제시하는생활속환경호르몬관리방안이다. 

지방질이 많은 육류보다는 곡류, 채소, 과일이 풍부한

식단을선택한다. 

�컵라면과 같은 플라스틱 용기에 담긴 음식물의 섭

취를줄인다.

�캔음료나 캔에 담긴 음식물의 섭취를 줄이며, 특히

캔에열을가한제품에주의해야한다.

�집에서 음식물을 보관할 경우 플라스틱 용기나 랩

을 사용하지 않도록 하며, 전자레인지로 음식을 데

울때에는특히주의한다.

�과일이나 야채는 흐르는 물에 깨끗이 씻고 되도록

껍질을벗겨섭취한다. (농약으로부터의보호)

�1회용식품용기의사용을자제한다. 

�금연한다

�파리, 모기 등 해충 구제를 위한 살충제의 과도한

사용 억제한다.

�주거지주변의정원이나텃밭에농약살포자제한다.

�플라스틱제품을 어린이가 입에 지 않도록 주의

한다.

�폐건전지, 파손된 수은온도계, 수명이 다한 형광등

등과 같은 유해폐기물을 적절하게 처리한다.

�염소계(염화 - , 클로로 - 라고 성분표시에 명시

된)표백제와 세정제, 염소표백된 종이 등의 사용을

자제한다 .

�손의 청결상태를 유지한다.

�세제를 사용할 때는 내분비계장애물질(노닐페놀에

톡시레이트류)이 함유된 세제의 구매를 자제한다. 

�PVC가포함된어린이용장난감구매를자제한다. (가

능한한목재또는천연소재로된장난감선택한다)

알아두면좋아요!!!

생활정보

생활속환경호르몬이렇게관리하자


